

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 4599 /UBND-NL

V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện Công văn số 3475/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc hướng dẫn tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015. UBND tỉnh báo cáo như sau:

I. Tổ chức thực hiện Chương trình:

- Thông tin về Ban chỉ đạo thực thi Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai:

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo:

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Các thành viên Ban chỉ đạo bao gồm:

1. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo;
2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng Ban chỉ đạo;
3. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên thường trực;
4. Đại diện lãnh đạo các cơ quan sau làm Ủy viên Ban chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đại diện lãnh đạo các cơ quan sau làm Ủy viên Ban chỉ đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh có nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg

ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép, phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung cho việc thực hiện các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định.

+ Trụ sở Văn phòng Ban chỉ đạo: Cơ quan thường trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. Kết quả thực hiện Chương trình:

II.1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án:

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2015 tỉnh Gia Lai được Trung ương phân bổ cho dự án sau:

- Dự án Kè chống sạt lở bờ Tây Sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai (*Phụ lục 2 kèm theo*).

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa.

- Quy mô chiều dài 8.830m, đỉnh kè rộng 11,5, bố trí đường bê tông xi măng 7,5m, lề lát gạch rộng 2m, cơ và mái kè kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT) M200, cơ kè rộng 3m, hệ số mái $m=2$, bố trí bậc lên xuống rộng 3m cách nhau 50m, chân kè đóng cọc BTCT 20x20 hoặc ống buy D100, bảo vệ bằng rọ đá.

- Tổng mức đầu tư: 412.009 triệu đồng (Bốn trăm mười hai tỷ, không trăm lẻ chín triệu đồng)

- Nguồn vốn: Chương trình SP-RCC: 347.021 triệu đồng.

- Nguồn vốn đối ứng địa phương: 64.988 triệu đồng.

II.2. Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai.

Từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình và văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu như sau:

- Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh, trong đó có Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Gia Lai, về việc phê duyệt Đề cương “Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh, về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

- Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.

III. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình:

Tổng kinh phí được giao giai đoạn 2011 – 2015 là: 160.100 triệu đồng (Một trăm sáu mươi tỷ, một trăm triệu đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp: 100 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: 160.000 triệu đồng.

(Phụ lục 1 và 2 kèm theo)

IV. Hiệu quả của Chương trình.

Dự án Kè chống sạt lở bờ Tây Sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai là chống sạt lở bờ sông khu vực thị xã Ayun Pa nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cho dân cư sinh sống trong khu vực; đảm bảo các yêu cầu thoát lũ, giao thông thủy; kết hợp đường giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.

+ Dự án Kè chống sạt lở bờ Tây Sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 412,009 tỷ đồng, chiều dài tuyến kè được phê duyệt là 8.380m;

+ Kinh phí thực hiện: Tổng vốn bố trí từ năm 2013 đến 2015 là: 160 tỷ đồng. Riêng kế hoạch năm 2014 là 51.443 tỷ đồng, trong đó 16,443 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014 tiếp tục thực hiện (tại Văn bản số 4039/BKHĐT-TH ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thanh toán kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013). Năm 2015, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí 100 tỷ đồng tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Gia Lai.

+ Kết quả thực hiện: Đến năm 2014, đã triển khai xây dựng kè tổng chiều dài là 1.000m kè. Năm 2015 tiếp tục bố trí vốn cho công trình 100 tỷ. Cụ thể: năm 2013 kế hoạch vốn giao cho dự án là 25,0 tỷ đồng đã thực hiện xây kè 570m kè; năm 2014 kế hoạch giao vốn cho dự án 35,0 tỷ đồng đã thực hiện xây kè 430m kè; năm 2015 kế hoạch vốn bố trí 100 tỷ đồng đang triển khai thực hiện dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ thực hiện xong kế hoạch được giao.

+ Đối tượng thụ hưởng: Nhân dân xung quanh khu vực thị xã Ayun Pa được hưởng lợi từ dự án như:

Giữ ổn định bờ sông Ayun khu vực thị xã Ayun Pa từ đó đảm bảo an toàn về người và tài sản cho dân cư sinh sống trong khu vực khi mùa mưa lũ.

Đảm bảo yếu tố thoát lũ, chống sạt lở xâm thực bờ do lũ bất thường của sự biến đổi khí hậu gây ra.

Kết hợp giữ kè chống sạt lở với đường giao thông, đảm bảo tính mỹ quan đô thị tạo điều kiện phát triển du lịch dọc bờ sông.

Phát triển đời sống nhân dân trong khu vực thông qua việc cải thiện môi trường sống, hạn chế thiệt hại do lũ lụt và ngập úng kéo dài.

Ổn định dân sinh kinh tế trong vùng bảo vệ, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao mức sống của 8,6 vạn người dân thị xã Ayun Pa trong khu vực dự án. thúc đẩy phát triển về mọi mặt kinh tế, xã hội, ...

V. Những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình và nguyên nhân.

- Nêu rõ những nhiệm vụ, dự án đã thực hiện nhưng khả năng đến hết năm 2015 chưa hoàn thành, nêu lý do và đề xuất hướng xử lý:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do UBND thị xã Ayun Pa làm chủ đầu tư với tổng vốn được phê duyệt là 412.009 triệu đồng, nhưng đến hết năm 2015, Trung ương mới bố trí vốn cho tỉnh 160.000 triệu đồng, nên đến cuối năm 2015 chưa hoàn thành dự án. Đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí số vốn còn lại 252009 triệu đồng cho tỉnh để thực hiện hoàn thành dự án đã phê duyệt.

- Những nhiệm vụ, dự án đã được xác định trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu do tỉnh ban hành nhưng chưa được triển khai trong giai đoạn 2010-2015:

+ Vốn đầu tư không có nên các dự án trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu do tỉnh ban hành chưa được triển khai trong giai đoạn 2010-2015;

- Những khó khăn, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

+ *Trong quá trình đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án, phân bổ vốn và giao vốn hàng năm:*

Trong quá trình đề xuất các danh mục nhiệm vụ, dự án, phân bổ vốn và giao vốn của Trung ương có triển khai nhưng còn rất chậm dẫn đến các dự án chậm tiến độ. Đề nghị Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường phân bổ vốn theo như kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã phê duyệt.

+ *Trong cơ chế điều phối và phối hợp (giữa Trung ương và địa phương hoặc giữa các Bộ, ban, ngành ở Trung ương hoặc giữa các cơ quan ở địa phương:*

i) BDKH là một vấn đề mới, phương pháp thực hiện và triển khai nội dung công việc chưa được rõ ràng. Nguồn nhân lực được đào tạo ở địa phương rất hạn chế không đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Do đó gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức, xây dựng nội dung, kế hoạch, dự toán,...

ii) Các tài liệu, đề cương đánh giá, các nội dung cần nâng cao nhận thức không có tài liệu hướng dẫn cụ thể, văn bản qui định thực hiện chương trình còn hạn chế, chưa có văn bản, tài liệu tuyên truyền chính thống. Bên cạnh đó, đây là chương trình mục tiêu quốc gia đầu tiên do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và triển khai thực hiện nên vẫn còn nhiều lúng túng cho các cơ quan chuyên ngành ở địa phương.

iii) Nhiều cán bộ tham gia còn kiêm nhiệm nhiều việc, còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn trong việc tiếp cận thực hiện Chương trình.

Trong cơ chế điều phối và phối hợp giữa Trung ương và địa phương, các Bộ ngành phối hợp chưa đồng bộ, còn lúng túng.

Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2009-2015 không cụ thể và được điều chỉnh rất nhiều thông tư khác gây khó khăn trong việc lập dự toán.

VI. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đầu tư kinh phí cho Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu đã được ban hành theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, tạo điều kiện cho các địa phương được tiếp cận với các chương trình, dự án quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp. *[Signature]*


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Xuân Liên



UBND TỈNH GIA LAI

Phụ lục 1



TỜNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỌC ƯNG PHÓ VỚI BDKH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ)
(Kèm theo Công văn số: 4599 /UBND-NL ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Gia Lai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục nhiệm vụ	Kinh phí được phê duyệt	Tổng kinh phí được giao giai đoạn 2010 - 2015	Tổng kinh phí thực hiện							
				Trong đó							
				Tổng cộng	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030	1.000	100	100		100					

UBND TỈNH GIA LAI

Phụ lục 2

**TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN)**

(Kèm theo Công văn số: 4599 /UBND-NL ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Gia Lai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục nhiệm vụ	Kinh phí được phê duyet	Tổng kinh phí được giai giai đoạn 2010 - 2015	Tổng kinh phí thực hiện						
				Tổng cộng	Trong đó					
					Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	
	Tổng		160.000							
1	Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun Pa đoạn qua thị xã Ayun Pa	412.009	160.000				25.000	35.000	100.000	

UBND TỈNH GIA LAI


Phụ lục 3



DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Kèm theo Công văn số: 445/QĐ /UBND-NL ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Gia Lai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Thời gian thực hiện	Mục tiêu	Nội dung	Kết quả đạt được đến hết năm 2015	Các nội dung chưa thực hiện được
a	b	c	d	e	f	g
1	Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun Pa đoạn qua thị xã Ayun Pa	2013 - 2017	Đổi pho với tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu và xu thế tăng lên của các dòng chảy lũ với diện biến ngày càng phức tạp khó lường nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống bão lụt, đảm bảo sự ổn định bờ sông, ngăn chặn sự lấn sâu ngày càng tăng của dòng chảy sông Ayun, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.	Quy mô chiều dài 8.830m, đỉnh kè rộng 11,5, bố trí đường bê tông xi măng 7,5m, lề lát gạch rộng 2m, cơ và mái kè kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT) M200, cơ kè rộng 3m, hệ số mái m=2, bố trí bậc lên xuống rộng 3m cách nhau 50m, chân kè đóng cọc BTCT 20x20 hoặc ống bụy D100, bảo vệ bằng rọ đá	1.000 m	
2	Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030	2011	Ban hành kế hoạch thực hiện	Xây dựng kế hoạch	Đã ban hành Kế hoạch	



V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015.

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện Công văn số 3475/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc hướng dẫn tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015. UBND tỉnh báo cáo như sau:

I. Tổ chức thực hiện Chương trình:

- Thông tin về Ban chỉ đạo thực thi Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai:

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo:

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Các thành viên Ban chỉ đạo bao gồm:

1. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo;
2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng Ban chỉ đạo;
3. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên thường trực;
4. Đại diện lãnh đạo các cơ quan sau làm Ủy viên Ban chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đại diện lãnh đạo các cơ quan sau làm Ủy viên Ban chỉ đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh có nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg

ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép, phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung cho việc thực hiện các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định.

+ Trụ sở Văn phòng Ban chỉ đạo: Cơ quan thường trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. Kết quả thực hiện Chương trình:

II.1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án:

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2015 tỉnh Gia Lai được Trung ương phân bổ cho dự án sau:

- Dự án Kè chống sạt lở bờ Tây Sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai (*Phụ lục 2 kèm theo*).

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa.

- Quy mô chiều dài 8.830m, đỉnh kè rộng 11,5, bố trí đường bê tông xi măng 7,5m, lề lát gạch rộng 2m, cơ và mái kè kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT) M200, cơ kè rộng 3m, hệ số mái $m=2$, bố trí bậc lên xuống rộng 3m cách nhau 50m, chân kè đóng cọc BTCT 20x20 hoặc ống buy D100, bảo vệ bằng rọ đá.

- Tổng mức đầu tư: 412.009 triệu đồng (Bốn trăm mười hai tỷ, không trăm lẻ chín triệu đồng)

- Nguồn vốn: Chương trình SP-RCC: 347.021 triệu đồng.

- Nguồn vốn đối ứng địa phương: 64.988 triệu đồng.

II.2. Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai.

Từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình và văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu như sau:

- Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh, trong đó có Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Gia Lai, về việc phê duyệt Đề cương “ Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh, về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

- Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.

III. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình:

Tổng kinh phí được giao giai đoạn 2011 – 2015 là: 160.100 triệu đồng (Một trăm sáu mươi tỷ, một trăm triệu đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp: 100 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: 160.000 triệu đồng.

(Phụ lục 1 và 2 kèm theo)

IV. Hiệu quả của Chương trình.

Dự án Kè chống sạt lở bờ Tây Sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai là chống sạt lở bờ sông khu vực thị xã AyunPa nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cho dân cư sinh sống trong khu vực; đảm bảo các yêu cầu thoát lũ, giao thông thủy; kết hợp đường giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.

+ Dự án Kè chống sạt lở bờ Tây Sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 412,009 tỷ đồng, chiều dài tuyến kè được phê duyệt là 8.380m;

+ Kinh phí thực hiện: Tổng vốn bố trí từ năm 2013 đến 2015 là: 160 tỷ đồng. Riêng kế hoạch năm 2014 là 51.443 tỷ đồng, trong đó 16,443 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014 tiếp tục thực hiện (tại Văn bản số 4039/BKHĐT-TH ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thanh toán kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013). Năm 2015, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí 100 tỷ đồng tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Gia Lai.

+ Kết quả thực hiện: Đến năm 2014, đã triển khai xây dựng kè tổng chiều dài là 1.000m kè. Năm 2015 tiếp tục bố trí vốn cho công trình 100 tỷ. Cụ thể: năm 2013 kế hoạch vốn giao cho dự án là 25,0 tỷ đồng đã thực hiện xây kè 570m kè; năm 2014 kế hoạch giao vốn cho dự án 35,0 tỷ đồng đã thực hiện xây kè 430m kè; năm 2015 kế hoạch vốn bố trí 100 tỷ đồng đang triển khai thực hiện dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ thực hiện xong kế hoạch được giao.

+ Đối tượng thụ hưởng: Nhân dân xung quanh khu vực thị xã Ayun Pa được hưởng lợi từ dự án như:

Giữ ổn định bờ sông Ayun khu vực thị xã Ayun Pa từ đó đảm bảo an toàn về người và tài sản cho dân cư sinh sống trong khu vực khi mùa mưa lũ.

Đảm bảo yếu tố thoát lũ, chống sạt lở xâm thực bờ do lũ bất thường của sự biến đổi khí hậu gây ra.

Kết hợp giữ kè chống sạt lở với đường giao thông, đảm bảo tính mỹ quan đô thị tạo điều kiện phát triển du lịch dọc bờ sông.

Phát triển đời sống nhân dân trong khu vực thông qua việc cải thiện môi trường sống, hạn chế thiệt hại do lũ lụt và ngập úng kéo dài.

Ổn định dân sinh kinh tế trong vùng bảo vệ, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao mức sống của 8,6 vạn người dân thị xã Ayun Pa trong khu vực dự án. thúc đẩy phát triển về mọi mặt kinh tế, xã hội, ...

V. Những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình và nguyên nhân.

- Nêu rõ những nhiệm vụ, dự án đã thực hiện nhưng khả năng đến hết năm 2015 chưa hoàn thành, nêu lý do và đề xuất hướng xử lý:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do UBND thị xã Ayun Pa làm chủ đầu tư với tổng vốn được phê duyệt là 412.009 triệu đồng, nhưng đến hết năm 2015, Trung ương mới bố trí vốn cho tỉnh 160.000 triệu đồng, nên đến cuối năm 2015 chưa hoàn thành dự án. Đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí số vốn còn lại 252009 triệu đồng cho tỉnh để thực hiện hoàn thành dự án đã phê duyệt.

- Những nhiệm vụ, dự án đã được xác định trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu do tỉnh ban hành nhưng chưa được triển khai trong giai đoạn 2010-2015:

+ Vốn đầu tư không có nên các dự án trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu do tỉnh ban hành chưa được triển khai trong giai đoạn 2010-2015;

- Những khó khăn, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

+ *Trong quá trình đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án, phân bổ vốn và giao vốn hàng năm:*

Trong quá trình đề xuất các danh mục nhiệm vụ, dự án, phân bổ vốn và giao vốn của Trung ương có triển khai nhưng còn rất chậm dẫn đến các dự án chậm tiến độ. Đề nghị Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường phân bổ vốn theo như kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã phê duyệt.

+ *Trong cơ chế điều phối và phối hợp (giữa Trung ương và địa phương hoặc giữa các Bộ, ban, ngành ở Trung ương hoặc giữa các cơ quan ở địa phương:*

i) BDKH là một vấn đề mới, phương pháp thực hiện và triển khai nội dung công việc chưa được rõ ràng. Nguồn nhân lực được đào tạo ở địa phương rất hạn chế không đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Do đó gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức, xây dựng nội dung, kế hoạch, dự toán,...

ii) Các tài liệu, đề cương đánh giá, các nội dung cần nâng cao nhận thức không có tài liệu hướng dẫn cụ thể, văn bản qui định thực hiện chương trình còn hạn chế, chưa có văn bản, tài liệu tuyên truyền chính thống. Bên cạnh đó, đây là chương trình mục tiêu quốc gia đầu tiên do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và triển khai thực hiện nên vẫn còn nhiều lúng túng cho các cơ quan chuyên ngành ở địa phương.

iii) Nhiều cán bộ tham gia còn kiêm nhiệm nhiều việc, còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn trong việc tiếp cận thực hiện Chương trình.

Trong cơ chế điều phối và phối hợp giữa Trung ương và địa phương, các Bộ ngành phối hợp chưa đồng bộ, còn lúng túng.

Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2009-2015 không cụ thể và được điều chỉnh rất nhiều thông tư khác gây khó khăn trong việc lập dự toán.

VI. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đầu tư kinh phí cho Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu đã được ban hành theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, tạo điều kiện cho các địa phương được tiếp cận với các chương trình, dự án quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Đào Xuân Liên

UBND TỈNH GIA LAI

Phụ lục 1

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔC ƯNG PHÓ VỚI BDKH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ)

(Kèm theo Công văn số: 4599 /UBND-NL ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Gia Lai)



Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đanh mục nhiệm vụ	Kinh phí được phê duyệt	Tổng kinh phí được giao giai đoạn 2010 - 2015	Tổng kinh phí thực hiện							
				Trong đó							
				Tổng cộng							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030	1.000	100	100		100					

UBND TỈNH GIA LAI

Phụ lục 2

**TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN)**

(Kèm theo Công văn số: 4599 /UBND-NL ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Gia Lai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục nhiệm vụ	Kinh phí được phê duyệt	Tổng kinh phí được giao giai đoạn 2010 - 2015	Tổng kinh phí thực hiện							
				Tổng cộng	Trong đó						
					Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Tổng			160.000							
1	Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun Pa đoạn qua thị xã Ayun Pa	412.009	160.000	160.000				25.000	35.000	100.000	

UBND TỈNH GIA LAI

Phụ lục 3



DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Kèm theo Công văn số: 445/99 /UBND-NL ngày 20/10 /2015 của UBND tỉnh Gia Lai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Thời gian thực hiện	Mục tiêu	Nội dung	Kết quả đạt được đến hết năm 2015	Các nội dung chưa thực hiện được
a	b	c	d	e	f	g
1	Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun Pa đoạn qua thị xã Ayun Pa	2013 - 2017	Đổi pho với tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu và xu thế tăng lên của các dòng chảy lũ với diện biến ngày càng phức tạp khó lường nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống bão lụt, đảm bảo sự ổn định bờ sông, ngăn chặn sự lấn sâu ngày càng tăng của dòng chảy sông Ayun, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.	Quy mô chiều dài 8,830m, đỉnh kè rộng 11,5, bố trí đường bê tông xi măng 7,5m, lát gạch rộng 2m, cơ và mái kè kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT) M200, cơ kè rộng 3m, hệ số mái m=2, bố trí bậc lên xuống rộng 3m cách nhau 50m, chân kè đóng cọc BTCT 20x20 hoặc ống bụy D100, bảo vệ bằng rọ đá	1.000 m	
2	Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030	2011	Ban hành kế hoạch thực hiện	Xây dựng kế hoạch	Đã ban hành Kế hoạch	

